

DODATOK č. 1

ku Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 06.02.2024 uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ČL. 1 ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Buglovce
Sídlo: Buglovce 56, 053 04 Spišské Podhradie
IČO: 00328987
DIČ: 2020717611
Štatutárny zástupca: Vincent Koňak- starosta
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel.: 0917 814 956
E-mail: obecbuglovce@gmail.com
Webová stránka: <https://www.obecbuglovce.sk/>
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: EKO SVIP, s.r.o.
Sídlo: Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
IČO: 36 449 717
DIČ: 2020004646
IČ pre DPH: SK2020004646
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: OS Prešov, oddiel Sro, vl. 10621/P
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Bujňák, konateľ
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK24 0200 0000 0012 0525 2257
SWIFT: SUBASKBX
Tel.: 051 45 21 375
E-mail: ekosvip@ekosvip.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“, a s „objednávateľom“ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo.

Čl. 2 PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo zo dňa 06.02.2024, ktorej predmetom uskutočnenie stavebných prác s názvom „ČOV Buglovce“.
- 1.2 V súlade s článkom 11. *Záverečné ustanovenia* Zmluvy o dielo, konkrétne s bodom 11.2 sa zmluvné strany dohodli na zmene ceny diela uvedenej v bode 4.2 zmluvy, z dôvodu vzniku prác navyše, ktoré bezprostredne súvisia s projektom a ich potreba vyplynula počas realizácie prác a ktoré neboli súčasťou projektu a tiež menej prác, a taktiež z dôvodu zmeny DPH od 1.1.2025 na 23%.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na menej prácach a na nevyhnutných prácach navyše, bez ktorých je dielo neskolaudovateľné a plne súvisí s predmetom diela.

- 1.4 Bod 4.2 zmluvy sa mení a nahrádza sa novým znením nasledovne:
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH = | 179 198,61 EUR |
| DPH vo výške 23%= | 41 215,68 EUR |
| Cena s DPH= | 220 414,29 EUR |
- 1.5 Tento Dodatok č. 1 je uzatvorený v súlade § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ČLÁNOK II

Záverečné ustanovenia

- 2.1 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- 2.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých 3 sú pre Objednávateľa a 2 pre Zhotoviteľa.
- 2.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je aktualizovaný rozpočet – ocenený výkaz výmer a Zmenový list.

V Buglovciach, dňa _____

V Sabinove, dňa _____

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Vincent Koňák
Starosta Obce Buglovce

Ing. Peter Bujňák
konateľ EKO SVIP, s.r.o.

