

NOVA

Dodatok č. 6
k Zmluve o stavebnom diele č. 17/96 zo dňa 29.11.1996

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Bugľovce**
Sídlo: Obecný úrad, Bugľovce 56 , 053 04 Bugľovce
Zastúpený: Vincent Koňak, starosta obce
IČO: 00328987
DIČ: 2020717611
Tel.: 053/4542179
E-mail: obecbuglovce@gmail.com
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK75 5600 0000 0075 0682 0008

a

Zhotoviteľ: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Sídlo: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
zastúpený: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
oprávnený jednat' vo veciach:
zmluvných: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
technických: Ing. František Mrava , výrobný - technický riaditeľ
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., VÚB, a.s., ČSOB, a.s.
číslo účtu IBAN: SK62 1100 0000 0026 2538 0145, SK83 0200 0000 0029 9827 4855
SK59 7500 0000 0040 1413 0875
IČO: 36168335
DIČ: 2020016889
IČ DPH: SK2020016889
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P
Číslo telefónu: 052/431 80 00
Číslo telefónu, fax: 052/431 84 44
Mail: arprog@arprog.sk
Web: www.arprog.sk

sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 6 k zmluve o stavebnom diele č. 17/96, ktorým sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

PREDMET DODATKU

- 1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok II. Predmet zmluvy, bod 1 sa dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:**

II. Predmet zmluvy

Predmetom dodatku č. 6 k zmluve o stavebnom diele je realizácia stavebného diela:
„ **Kanalizácia Bugľovce, ČOV Bugľovce** “ v rozsahu podľa položkovitého rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu dodatku č. 6 zmluve o dielo.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že článok III. Čas plnenia, bod 1 sa dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:

III. Čas plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, že stavebné práce a dodávky dohodnuté v dodatku č. 6 k zmluve o stavebnom diele budú zrealizované v termíne najneskôr do: **15.12.2016**.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV. Cena diela a platobné vzťahy, bod 1 sa dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:

IV. Cena diela a platobné vzťahy

Cena diela sa zvyšuje o hodnotu prác a dodávok podľa dodatku č. 6 k zmluve o dielo.

Cena stavebných prác a dodávok realizovaných na základe dodatku č. 6 k zmluve o dielo bude tvorená jednotkovými cenami položiek z ponuky do súťaže.

Dopĺňajú sa do rozpočtu nové položky, ktorých doplnenie je potrebné pre realizáciu diela podľa projektovej dokumentácie. Ďalej sa dopĺňa aj množstevné navýšenie jednotlivých položiek oproti rozpočtu z ponuky do verejného obstarávania, a to podľa skutočnosti.

Pri jednotlivých rozpočtových položkách dochádza k zmene cenovej úrovne z IV. Q 1996 na IV. Q 2015 = 2,226.

Celková cena podľa dodatku č. 6 bez DPH	131 578,95 EUR
DPH 20%	26 315,79 EUR
Celková cena vrátane DPH 20%	157 894,74 EUR


Súčasťou dodatku je priložený rozpočet – výkaz výmer.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o stavebnom diele neupravené týmto dodatkom č. 6 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento dodatok č. 6 bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach.
3. Tento dodatok č.6 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o stavebnom diele č. 17/96 zo dňa 29.11.1996.
4. Tento dodatok č. 6 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jeho zverejnení.
5. Príloha k dodatku: Položkovitý rozpočet prác – výkaz výmer

Bugľovce 12.4.2016

Za objednávateľa:



Vincent Koňak
Vincent Koňak
starosta obce

Poprad 12-04-2016

Za zhotoviteľa:



Ing. Igor Gallo
predseda predstavenstva